SPRINT 3 DESARROLLO Y RESULTADOS

Sprint 3: Proveedores (Funcionalidades Completas)

Planificación del sprint:

El Sprint 3 se dedicó a implementar el módulo de Proveedores, con todas sus funcionalidades. La duración fue de dos semanas y la estimación total de 100 horas.

Asignación de tareas:

- **Laura Naranjo:** Desarrollo completo de backend y frontend del módulo de Proveedores.
- **María Párraga:** Apoyo en la validación de la integración con Productos (insumos) y en la gestión de archivos adjuntos.
- **Gabriela Zapata:** Pruebas de integración con Reservas (anticipos a proveedores, confirmaciones) y revisión de los reportes.

Desarrollo backend:

Se implementaron endpoints para la gestión de proveedores, relaciones, identificaciones, direcciones, teléfonos, configuraciones financieras, archivos adjuntos, insumos, listas de precios y reportes. Se aplicaron validaciones de formato (identificación, correo, teléfono) y de unicidad.

Desarrollo frontend:

Se desarrollaron las pantallas de gestión de proveedores con pestañas para datos generales, identificaciones, direcciones, teléfonos, configuración financiera, relaciones, insumos, precios y archivos adjuntos. Se implementaron formularios dinámicos que se adaptan al tipo de persona (Natural/Jurídica).

Integración:

Se integró el módulo de Proveedores con Personas (sincronización automática de datos) y con Productos (insumos y proveedores asociados). Se prepararon los endpoints para ser consumidos por Reservas.

Validaciones:

Se implementaron validaciones específicas:

- Validación de formato de identificación según el tipo (Cédula, RUC, Pasaporte).
- Validación de fechas de vigencia en listas de precios (fin ≥ inicio).
- Validación de rangos de pax (hasta ≥ desde).
- Obligatoriedad de campos clave (nombre, identificación, tipo de persona).

Seguridad:

Se aplicó la misma política de seguridad, restringiendo las operaciones según el perfil.

Pruebas:

- **Pruebas unitarias:** Se alcanzó una cobertura del 73% en los servicios del módulo de Proveedores.
- **Pruebas funcionales:** Se probaron todos los flujos: registro de proveedor, gestión de insumos, listas de precios, relaciones y generación de reportes.
- **Pruebas de integración:** Se probó la integración con Personas (creación automática de persona al registrar proveedor) y con Productos (asociación de insumos). Se verificó la consistencia de los datos compartidos.
- **Pruebas de regresión:** Se ejecutaron las pruebas de los sprints anteriores para asegurar que los cambios no afectaran a los módulos ya implementados.

Reunión de seguimiento / review:

Se presentó el módulo de Proveedores completo, demostrando el registro de proveedores, gestión de insumos, listas de precios y reportes. Los stakeholders aprobaron el incremento.

Gestión de cambios:

Se decidió eliminar la funcionalidad "Gestión de motivos" (F-PROV-24) y "Formas de pago" (F-PROV-25) del alcance del sprint por considerarse de prioridad baja y para ser abordadas en futuras versiones.

Actualización de riesgos:

- Riesgo de integridad de datos: Mitigado con validaciones robustas y sincronización automática con Personas.
- Riesgo de rendimiento en listados: Se implementó paginación y filtros eficientes.