SPRINT 3 PLANIFICACIÓN Y BACKLOG

Sprint 3: Proveedores (Funcionalidades Completas)

Duración: 2 semanas (10 días hábiles)

Objetivo: Implementar el módulo de Proveedores con todas sus funcionalidades priorizadas, incluyendo gestión de proveedores, insumos, listas de precios y reportes.

Selección de historias del backlog:
Se seleccionaron las historias relativas a:

- Registro y gestión de proveedores (datos generales, direcciones, teléfonos, identificaciones).
- Relaciones entre proveedores.
- Configuración financiera y archivos adjuntos.
- Gestión de insumos y listas de precios.
- Búsqueda y reportes de proveedores.

Estimación de esfuerzo:
La estimación total fue de 100 horas, siendo Laura Naranjo la responsable principal.

Tabla 39. Backlog del Sprint 3.

ID	Módulo	Tarea	Descripción	Estimación (horas)
S3-01	Proveedores	F1 – Registro de proveedores	Backend: implementar endpoints para crear, consultar, actualizar y desactivar proveedores. Frontend: pantalla principal de mantenimiento de proveedores.	8 h
S3-05	Proveedores	F5 – Configuración financiera	Backend y frontend para registrar configuración financiera del proveedor: cuentas, retenciones, días de pago.	6 h
S3-07	Proveedores	F7 – Gestión de archivos adjuntos	Backend y frontend para carga, consulta, descarga y eliminación lógica de archivos adjuntos al proveedor.	5 h

S3-10	Proveedores	F10 – Búsqueda y listado de proveedores	Backend y frontend para búsqueda de proveedores con filtros, paginación y ordenamiento.	5 h
S3-11	Proveedores	F11 – Registro de insumos	Backend y frontend para CRUD de insumos asociados a proveedores, validaciones funcionales.	7 h
S3-12	Proveedores	F12 – Clasificación de insumos	Backend y frontend para registro y consulta de clasificación de insumos (Público/Privado, Individual/General, Caja chica).	3 h
S3-13	Proveedores	F13 – Gestión básica de lista de precios	Backend y frontend para CRUD de listas de precios básicas de insumos, vigencia y relación con proveedor.	5 h
S3-14	Proveedores	F14 – Lista de precios avanzada	Backend y frontend para listas de precios avanzadas con rangos de pax y precio preferido.	7 h
S3-15	Proveedores	F15 – Asociación de impuestos a insumos	Backend y frontend para asociar impuestos a los insumos, validaciones de consistencia tributaria.	4 h
S3-16	Proveedores	F16 – Gestión de insumos anexos	Backend y frontend para registrar y consultar insumos anexos o relacionados a un insumo principal.	4 h
S3-17	Proveedores	F17 – Búsqueda de insumos	Backend y frontend para búsqueda de insumos con filtros por proveedor, clasificación y estado.	4 h
S3-18	Proveedores	F18 – Informes de proveedores	Backend y frontend para generación de informes de proveedores e insumos.	6 h
S3-19	Proveedores	Pruebas del módulo de Proveedores	Pruebas funcionales e integración del backlog de Proveedores:	10 h

			validación de endpoints, reglas de negocio, frontend.	
S3-20	Integración	Integración Proveedores → Reservas	Preparar los endpoints de Proveedores para ser consumidos por el módulo de Reservas en el Sprint 4.	4 h
TOTAL SPRINT 3:				78 h

Entregables del Sprint 3:

- Módulo de Proveedores completo y funcional: registro de proveedores, direcciones, teléfonos, identificaciones, relaciones, insumos, listas de precios, archivos adjuntos, características, ficha médica y reportes.
- Documentación actualizada de la API.
- Pruebas funcionales y de integración del módulo de Proveedores.
- Preparación de la integración con el módulo de Reservas.