ACTAS DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO

El presente informe documenta las actas de las reuniones de seguimiento realizadas a lo largo del ciclo de vida del proyecto de reingeniería del ERP Geco. Estas reuniones constituyen un mecanismo de coordinación fundamental dentro de la metodología de trabajo adoptada, ya que permiten al equipo de desarrollo revisar los avances, identificar bloqueos, redefinir prioridades y tomar decisiones conjuntas de manera informada.

Tal como se estableció en la planificación inicial del proyecto, las reuniones de seguimiento se han realizado de forma periódica (semanalmente) utilizando la herramienta Teams como plataforma de comunicación. En estas reuniones, cada miembro del equipo ha reportado el estado de las tareas asignadas, los obstáculos encontrados y las acciones planificadas para la siguiente semana. Además, se han revisado los riesgos, se han gestionado los cambios en el alcance y se ha actualizado la documentación del proyecto.

El objetivo de este informe es ofrecer un registro estructurado y profesional de todas las reuniones de seguimiento, sirviendo como evidencia de la gestión del proyecto y como herramienta de consulta para futuras referencias. A continuación, se presentan las actas de las reuniones, organizadas cronológicamente y por tipo de reunión.

2. Resumen General de Reuniones de Seguimiento

La siguiente tabla ofrece una visión consolidada de todas las reuniones de seguimiento realizadas durante el proyecto.

Nº Reunión	Fecha	Tipo de Reunión	Duración	Objetivo Principal	Asistentes	Acuerdos Clave
R-01	15/05/2026	Inicio y Planificación	2 horas	Definir alcance, objetivos, metodología y cronograma.	Todos los miembros del equipo	Alcance definido, metodología híbrida aprobada, cronograma establecido, herramientas de coordinación seleccionadas.
R-02	22/05/2026	Seguimiento Semanal	1 hora	Revisar avances del Sprint 1 y	Todos los miembros del equipo	Avance del Sprint 1 al 40%, retraso en documentación

				ajustar prioridades.		de API, ajuste de prioridades, sin cambios en el alcance.
R-03	29/05/2026	Seguimiento Semanal	1 hora	Revisar avances del Sprint 1 y planificar Sprint 2.	Todos los miembros del equipo	Sprint 1 completado al 100%, inicio del Sprint 2, cambios en la prioridad de la gestión de objetos del sistema.
R-04	05/06/2026	Seguimiento Semanal	1 hora	Revisar avances del Sprint 2 y gestionar feedback.	Todos los miembros del equipo	Sprint 2 completado al 100%, se elimina funcionalidad "Patrón de insumos" (pasa a backlog futuro).
R-05	12/06/2026	Seguimiento Semanal	1 hora	Revisar avances del Sprint 3 y gestionar incidencias.	Todos los miembros del equipo	Sprint 3 completado al 100%, incidencia del filtro de proveedores corregida, cambios en el backlog (se eliminan F-PROV-24 y F-PROV-25).
R-06	19/06/2026	Seguimiento Semanal	1 hora	Revisar avances del Sprint 4 y preparar	Todos los miembros del equipo	Avance del Sprint 4 al 60%, cambios en el alcance (eliminación de F-RES-01 y

				integración final.		unificación de clasificaciones).
R-07	26/06/2026	Seguimiento y Cierre	2 horas	Revisar avance final, planificar pruebas y preparar cierre.	Todos los miembros del equipo	Sprint 4 completado al 100%, pruebas de integración finales exitosas, preparación para cierre del proyecto.
R-08	14/07/2026	Revisión y Validación Final	2 horas	Validar el sistema completo con stakeholders y preparar cierre formal.	Todos los miembros del equipo + Stakeholders	Aceptación formal del sistema por parte de los stakeholders, documento de cierre aprobado, plan de trabajo futuro definido.

3. Actas Detalladas de Reuniones de Seguimiento

A continuación, se presentan las actas detalladas de cada una de las reuniones de seguimiento realizadas.

3.1. Reunión R-01: Inicio y Planificación del Proyecto

Fecha: 15 de mayo de 2026

Hora: 10:00 - 12:00

Tipo de Reunión: Inicio y Planificación

Asistentes: Laura Naranjo, María Párraga, Gabriela Zapata

1. Objetivo de la Reunión:

- Definir el alcance del proyecto y los módulos a desarrollar.
- Establecer los objetivos generales y específicos del TFM.
- Acordar la metodología de trabajo (híbrida: cascada + Scrum).
- Establecer el cronograma y los hitos principales.

- Seleccionar las herramientas de coordinación y comunicación.

2. Puntos Tratados:

- **Definición del alcance:** Se revisaron los módulos incluidos en el alcance: Seguridades, Personas, Productos, Proveedores y Reservas. Se acordó la priorización de funcionalidades y se definió el alcance del MVP (funcionalidades de prioridad alta y media).
- **Metodología de trabajo:** Se acordó un enfoque híbrido: análisis AS-IS en cascada y desarrollo TO-BE con Scrum (sprints de 2 semanas). Se definió la estructura de los sprints.
- **Cronograma:** Se estableció un cronograma tentativo de 4 sprints, con una duración total de 8 semanas. Se identificaron los hitos principales (fin de cada sprint).
- **Herramientas de coordinación:** Se seleccionaron las herramientas: Teams (reuniones), Jira (gestión de tareas), WhatsApp (comunicación diaria), GitHub (control de versiones), Draw.io (diagramas), Monday.com (cronograma), OneDrive (documentación).
- **Distribución de responsabilidades:** Se asignaron los módulos: Laura Naranjo (Proveedores y Personas), María Párraga (Productos y Seguridades), Gabriela Zapata (Reservas y Seguridades).

3. Acuerdos y Decisiones:

- El alcance del proyecto queda definido y aprobado por todos los miembros.
- Se aprueba la metodología híbrida y la estructura de sprints.
- Se establece el cronograma y los hitos principales.
- Se seleccionan las herramientas de coordinación.
- Se confirma la distribución de responsabilidades.

4. Próximos Pasos:

- Cada miembro comenzará con el análisis AS-IS de su módulo asignado.
- Se programará la siguiente reunión de seguimiento para el 22/05/2026.

3.2. Reunión R-02: Seguimiento Semanal - Sprint 1

Fecha: 22 de mayo de 2026

Hora: 11:00 - 12:00

Tipo de Reunión: Seguimiento Semanal

Asistentes: Laura Naranjo, María Párraga, Gabriela Zapata

1. Objetivo de la Reunión:

- Revisar el avance del Sprint 1.
- Identificar bloqueos o dificultades.
- Ajustar prioridades si fuera necesario.

2. Puntos Tratados:

- **Avance del Sprint 1:**
  - **Gabriela Zapata:** Configuración del proyecto y seguridad completadas (100%). Pruebas de integración en curso.
  - **María Párraga**: Parámetros de Productos al 80% (**pendientes**: validaciones de dependencias y pruebas).
  - **Laura Naranjo:** Módulo de Personas al 90% (**pendientes**: validaciones de unicidad y pruebas).
- **Bloqueos identificados:**
  - Retraso en la documentación de API (Swagger). Se acordó priorizarla para la próxima semana.
  - Dificultades con la configuración de CORS en el entorno de desarrollo. Se resolvió configurando un proxy en Angular.
- **Ajustes de prioridades:**
  - Se acordó adelantar la implementación de la gestión de objetos del sistema para facilitar las pruebas de permisos.
- **Cambios en el alcance:**
  - No se registraron cambios en el alcance.

3. Acuerdos y Decisiones:

- Se prioriza la documentación de API para la próxima semana.
- Se adelanta la implementación de la gestión de objetos del sistema.
- No hay cambios en el alcance del Sprint 1.

4. Próximos Pasos:

- Completar las tareas pendientes del Sprint 1.
- Preparar la planificación del Sprint 2 para la próxima reunión.

3.3. Reunión R-03: Seguimiento Semanal - Cierre Sprint 1 y Planificación Sprint 2

Fecha: 29 de mayo de 2026

Hora: 11:00 - 12:00

Tipo de Reunión: Seguimiento Semanal

Asistentes: Laura Naranjo, María Párraga, Gabriela Zapata

1. Objetivo de la Reunión:

- Revisar el cierre del Sprint 1.
- Planificar el Sprint 2.

2. Puntos Tratados:

- **Cierre del Sprint 1:**
  - Todas las tareas del Sprint 1 se completaron al 100%.
  - Las pruebas de integración iniciales fueron exitosas.
  - Se actualizó la documentación de API.
  - Se realizó la reunión de review con los stakeholders (aprobación del incremento funcional).
- **Planificación del Sprint 2:**
  - Se seleccionaron las historias de usuario para el Sprint 2 (módulo de Productos completo).
  - Se estimó el esfuerzo: 68 horas.
  - Se asignaron las tareas: María Párraga (responsable principal), con apoyo de Gabriela y Laura.
- **Cambios en el alcance:**
  - Se registró un cambio en la prioridad de la gestión de objetos del sistema (se adelantó en el Sprint 1).

3. Acuerdos y Decisiones:

- El Sprint 1 se da por completado y cerrado.
- Se inicia el Sprint 2 con las tareas planificadas.
- No se requieren ajustes adicionales en el alcance.

4. Próximos Pasos:

- Ejecutar el Sprint 2 según lo planificado.
- Programar la siguiente reunión de seguimiento para el 05/06/2026.

3.4. Reunión R-04: Seguimiento Semanal - Sprint 2

Fecha: 05 de junio de 2026

Hora: 11:00 - 12:00

Tipo de Reunión: Seguimiento Semanal

Asistentes: Laura Naranjo, María Párraga, Gabriela Zapata

1. Objetivo de la Reunión:

- Revisar el avance del Sprint 2.
- Gestionar el feedback de los usuarios.
- Ajustar prioridades si fuera necesario.

2. Puntos Tratados:

- Avance del Sprint 2:
  - Sprint 2 completado al 100%.
  - El módulo de Productos está completo y funcional (creación de productos, itinerarios, componentes, tarifas, consultas y reportes).
  - Se realizaron las pruebas funcionales y de integración con éxito.
- Feedback de los usuarios:
  - Usuario administrador: Sugirió configurar impuestos por defecto según el tipo de producto (se implementó en la iteración 1).
  - Usuario operativo: Reportó un problema con el filtro de proveedores en el selector de insumos (se corrigió en la iteración 1).
- Cambios en el alcance:
  - Se eliminó la funcionalidad "Patrón de insumos" (F-PRD-05) del alcance del Sprint 2 por considerarse de prioridad media. Se acordó pasar a un backlog futuro.

3. Acuerdos y Decisiones:

- El Sprint 2 se da por completado y cerrado.

- El módulo de Productos está listo para su integración con Reservas.
- Se inicia la planificación del Sprint 3 (Proveedores).

4. Próximos Pasos:

- Planificar el Sprint 3.
- Programar la siguiente reunión de seguimiento para el 12/06/2026.

3.5. Reunión R-05: Seguimiento Semanal - Sprint 3

Fecha: 12 de junio de 2026

Hora: 11:00 - 12:00

Tipo de Reunión: Seguimiento Semanal

Asistentes: Laura Naranjo, María Párraga, Gabriela Zapata

1. Objetivo de la Reunión:

- Revisar el avance del Sprint 3.
- Gestionar incidencias.
- Ajustar prioridades si fuera necesario.

2. Puntos Tratados:

- Avance del Sprint 3:
  - Sprint 3 completado al 100%.
  - El módulo de Proveedores está completo y funcional (registro de proveedores, insumos, listas de precios, reportes).
  - Se realizaron las pruebas funcionales y de integración con éxito.
- Incidencias identificadas:
  - Se detectó una incidencia en el filtro de proveedores durante las pruebas de integración con Productos (se corrigió en la iteración 1).
  - Se identificó un problema de validación de fechas en listas de precios (se corrigió mejorando los mensajes de error).
- Cambios en el alcance:
  - Se decidió eliminar las funcionalidades "Gestión de motivos" (F-PROV-24) y "Formas de pago" (F-PROV-25) del alcance del Sprint 3 por considerarse de prioridad baja. Se acordó abordarlas en futuras versiones.

3. Acuerdos y Decisiones:

- El Sprint 3 se da por completado y cerrado.
- El módulo de Proveedores está listo para su integración con Reservas.
- Se inicia la planificación del Sprint 4 (Reservas).

4. Próximos Pasos:

- Planificar el Sprint 4.
- Programar la siguiente reunión de seguimiento para el 19/06/2026.

3.6. Reunión R-06: Seguimiento Semanal - Sprint 4

Fecha: 19 de junio de 2026

Hora: 11:00 - 12:00

Tipo de Reunión: Seguimiento Semanal

Asistentes: Laura Naranjo, María Párraga, Gabriela Zapata

1. Objetivo de la Reunión:

- Revisar el avance del Sprint 4.
- Preparar la integración final.
- Ajustar prioridades si fuera necesario.

2. Puntos Tratados:

- Avance del Sprint 4:
  - Avance del Sprint 4 al 60%.
  - Módulo de Reservas en desarrollo: creación de reservas, pasajeros, rooming list, productos en detalle.
  - Pendientes: itinerario, componentes, descuentos, anticipos, documentos y reportes.
- Feedback de los usuarios:
  - Usuario administrador: Solicitó previsualización de la parametrización de la orden de servicios (se implementó en la iteración 1).
  - Usuario operativo: Reportó un problema con el recálculo de fechas al modificar la fecha de inicio de la reserva (se corrigió en la iteración 1).

- Cambios en el alcance:
    - Se eliminó la funcionalidad "Ingreso de valores iniciales para flujo de caja" (F-RES-01) por considerar que se podía integrar en el resumen financiero general.
    - Se decidió unificar la gestión de tipos de reserva, experiencia y origen en una única tabla parametrizable (reducción de redundancias).

3. Acuerdos y Decisiones:

- Se prioriza la finalización de las funcionalidades pendientes del Sprint 4.
- Se integran los cambios en el alcance acordados.

4. Próximos Pasos:

- Completar el Sprint 4.
- Programar la siguiente reunión de seguimiento para el 26/06/2026.

3.7. Reunión R-07: Seguimiento y Cierre del Proyecto

Fecha: 26 de junio de 2026

Hora: 11:00 - 13:00

Tipo de Reunión: Seguimiento y Cierre

Asistentes: Laura Naranjo, María Párraga, Gabriela Zapata

1. Objetivo de la Reunión:

- Revisar el avance final del proyecto.
- Planificar las pruebas finales.
- Preparar el cierre formal del proyecto.

2. Puntos Tratados:

- Avance del Sprint 4:
    - Sprint 4 completado al 100%.
    - El módulo de Reservas está completo y funcional (creación de reservas, pasajeros, rooming list, productos, itinerario, componentes, insumos por pax, descuentos, anticipos, cambio de estado, documentos y reportes financieros).
- Pruebas de integración finales:
    - Se ejecutaron pruebas end-to-end de todos los módulos (Productos → Reservas, Proveedores → Reservas, autenticación, autorización) con éxito.

- Se actualizó la documentación de API.

- **Preparación para el cierre:**
  - Se consolidaron los resultados del proyecto.
  - Se documentaron las lecciones aprendidas.
  - Se preparó la presentación final para los stakeholders.

3. Acuerdos y Decisiones:

- El proyecto está completo y listo para su validación final con los stakeholders.
- Se programa la reunión de validación final para el 03/07/2026.

4. Próximos Pasos:

- Preparar la presentación final para los stakeholders.
- Programar la reunión de validación final.

3.8. Reunión R-08: Revisión y Validación Final

Fecha: 14 de julio de 2026

Hora: 10:00 - 12:00

Tipo de Reunión: Revisión y Validación Final

Asistentes: Laura Naranjo, María Párraga, Gabriela Zapata, Stakeholders (Usuario Administrador, Usuario Operativo, Responsables del Proyecto)

1. Objetivo de la Reunión:

- Validar el sistema completo con los stakeholders.
- Obtener la aceptación formal del proyecto.
- Preparar el cierre formal del proyecto.

2. Puntos Tratados:

- **Demostración del sistema:**
  - Se realizó una demostración completa de los módulos implementados (Seguridades, Personas, Productos, Proveedores y Reservas).
  - Se mostraron las mejoras cuantitativas y cualitativas (reducción de tiempos, mejora de la seguridad, diseño responsive, etc.).
  - Se presentaron los resultados de las pruebas funcionales y de usabilidad.

- Validación de los stakeholders:
    - Usuario Administrador: "La organización de los parámetros por módulo facilita enormemente la configuración del sistema. Los paneles de auditoría me permiten tener un control total sobre los cambios realizados."
    - Usuario Operativo: "El sistema es mucho más rápido e intuitivo. Ya no tengo que abrir ventanas y ventanas para hacer una reserva. Todo está en un solo lugar."
    - Responsables del Proyecto: "Se han cumplido todos los objetivos planteados al inicio del TFM. El sistema ha sido migrado exitosamente a una arquitectura moderna y está listo para su uso productivo."
- Aceptación formal:
    - Los stakeholders manifestaron su aceptación formal del sistema reingenierizado.
    - Se firmó el acta de conformidad.

3. Acuerdos y Decisiones:

- El sistema es aceptado formalmente por los stakeholders.
- El proyecto se da por finalizado y se procede al cierre formal.
- Se definen las líneas de trabajo futuro (mejoras funcionales, tecnológicas y estratégicas).

4. Próximos Pasos:

- Finalizar la documentación del proyecto.
- Publicar el repositorio de GitHub con el código y los artefactos.
- Realizar el cierre formal del proyecto.

4. Conclusión Final

Las actas de las reuniones de seguimiento documentan un proceso de gestión de proyecto estructurado y efectivo, que ha permitido al equipo de desarrollo mantener un control riguroso sobre el avance del proyecto, gestionar los riesgos y cambios de manera proactiva, y garantizar la alineación con las expectativas de los stakeholders.

La periodicidad semanal de las reuniones, combinada con la comunicación diaria a través de WhatsApp, ha facilitado la resolución ágil de incidencias y la toma de decisiones conjuntas. La utilización de herramientas como Jira para la gestión de tareas y GitHub para el control de versiones ha proporcionado la trazabilidad necesaria para un proyecto de esta envergadura.

El resultado de este proceso de seguimiento y control ha sido la entrega exitosa de un sistema ERP Geco reingenierizado que cumple con todos los objetivos planteados y que ha sido formalmente aceptado por los stakeholders, demostrando la eficacia de la metodología y la coordinación del equipo.