BACKLOG POR SPRINT DEL MÓDULO DE PROVEEDORES

El módulo de Proveedores constituye uno de los pilares operativos del ERP Geco reingenierizado, ya que gestiona toda la cadena de suministro de servicios, desde el registro de proveedores (personas naturales o jurídicas) hasta la administración de insumos, listas de precios, configuraciones financieras y archivos adjuntos. Su correcta implementación es fundamental para garantizar la integridad de los datos que serán consumidos por otros módulos, especialmente el de Reservas.

Para abordar la complejidad y amplitud funcional de este módulo, se ha planificado su desarrollo en dos sprints de dos semanas de duración cada uno. Esta distribución permite una entrega incremental de valor, facilitando la validación temprana por parte de los stakeholders y asegurando que el módulo se integre de manera fluida con la infraestructura y los módulos ya implementados.

La planificación se ha realizado considerando tres criterios clave:

1. **Dependencias funcionales:** Se prioriza la construcción de la base del módulo (registro de proveedores) antes de abordar funcionalidades más complejas o dependientes (gestión de insumos, listas de precios avanzadas).
2. **Valor de negocio:** Las funcionalidades de mayor impacto operativo (alta de proveedores, búsqueda) se sitúan en sprints tempranos.
3. **Integración con otros módulos:** Se preparan los endpoints necesarios para la integración con el módulo de Reservas, asegurando que la información de proveedores e insumos esté disponible para los procesos de reserva.

A continuación, se detalla el backlog para cada sprint.

Backlog del Sprint 3

Duración: 2 semanas (10 días hábiles)

Objetivo: Implementar el módulo de Proveedores con todas sus funcionalidades priorizadas, incluyendo la gestión integral de proveedores, insumos, listas de precios y reportes, y preparar su integración con el módulo de Reservas.

Descripción: Este sprint está dedicado íntegramente al módulo de Proveedores. Se comenzará por la funcionalidad más crítica: el registro y mantenimiento de la ficha del proveedor. A partir de ahí, se desarrollarán de manera paralela y secuencial las funcionalidades de gestión de insumos (que incluye su clasificación y listas de precios), la configuración financiera y comercial del proveedor, y las herramientas de consulta y reporte. La estimación total de esfuerzo para este sprint es de 100 horas.

ID	Módulo	Tarea	Descripción	Estimación (horas)
S3-01	Proveedores	F1 -- Registro de proveedores	**Backend:** Implementar endpoints para crear, consultar, actualizar y desactivar proveedores, gestionando la información general de la ficha del proveedor (tipo de persona, nombres, razón social, nacionalidad, etc.), validaciones de negocio y persistencia de datos.	8 h

			Frontend: Construir la pantalla principal de mantenimiento de proveedores, con formulario de registro/edición, validaciones, navegación entre pestañas o secciones y acciones de guardado/consulta.	
S3-02	Proveedores	**F2 -- Relaciones entre proveedores**	**Backend:** Desarrollar endpoints para registrar y consultar relaciones jerárquicas, comerciales o de dependencia entre proveedores, según la lógica del negocio. **Frontend:** Incorporar una sección dentro de la ficha del proveedor para gestionar relaciones, permitiendo buscar, asociar, listar y eliminar vínculos.	4 h
S3-03	Proveedores	**F3 -- Gestión de direcciones y teléfonos**	**Backend:** Implementar servicios para registrar, actualizar, consultar y eliminar direcciones y teléfonos asociados al proveedor, con control de tipos, datos obligatorios y múltiples registros por proveedor. **Frontend:** Desarrollar grillas o formularios secundarios para administrar direcciones y teléfonos dentro de la ficha del proveedor.	4 h
S3-04	Proveedores	**F4 -- Gestión de identificaciones**	**Backend:** Crear endpoints para registrar y consultar identificaciones del proveedor, considerando distintos tipos documentales (Cédula, RUC, Pasaporte), validaciones de unicidad y consistencia. **Frontend:** Incorporar sección para administrar identificaciones, con formulario de ingreso, edición y visualización de los documentos asociados.	4 h
S3-05	Proveedores	**F5 -- Configuración financiera**	**Backend:** Implementar lógica y endpoints para registrar la configuración financiera del proveedor, incluyendo cuentas asociadas, retenciones aplicables y condiciones de pago.	6 h

			Frontend: Desarrollar pantalla o subsección de configuración financiera con formularios específicos, validaciones numéricas y controles de selección.	
S3-06	Proveedores	F6 -- Indicador "Es entidad financiera"	**Backend:** Agregar soporte en la lógica de proveedor para registrar y consultar el indicador que determina si el proveedor es una entidad financiera. **Frontend:** Incorporar control booleano o selector en la ficha del proveedor, con persistencia y comportamiento condicional si aplica.	2 h
S3-07	Proveedores	F7 -- Gestión de archivos adjuntos	**Backend:** Desarrollar endpoints para carga, consulta, descarga y eliminación lógica de archivos adjuntos vinculados al proveedor, gestionando metadatos, seguridad básica y asociación al registro. **Frontend:** Construir interfaz para subir archivos, listarlos, descargarlos y eliminarlos desde la ficha del proveedor.	5 h
S3-08	Proveedores	F8 -- Gestión de características del proveedor	**Backend:** Implementar servicios para registrar, actualizar y consultar características o atributos específicos del proveedor, según la parametrización del negocio. **Frontend:** Crear sección dinámica de características dentro de la ficha del proveedor, con controles adecuados según el tipo de dato.	4 h
S3-09	Proveedores	F9 -- Ficha médica del proveedor	**Backend:** Construir endpoints para registrar y consultar la ficha médica del proveedor cuando corresponda (ej. guías turísticos), contemplando su almacenamiento como parte de la información complementaria. **Frontend:** Desarrollar pantalla o subsección específica para la ficha médica, con formulario estructurado y validaciones básicas.	4 h

S3-10	Proveedores	F10 -- Búsqueda y listado de proveedores	**Backend:** Implementar endpoint de búsqueda de proveedores con filtros por nombre, identificación, estado, clasificación u otros criterios relevantes, así como paginación y ordenamiento. **Frontend:** Construir vista de listado/consulta de proveedores con filtros, tabla de resultados, paginación y acceso al detalle del registro.	5 h
S3-11	Proveedores	F11 -- Registro de insumos	**Backend:** Desarrollar endpoints para crear, consultar, actualizar y desactivar insumos asociados al módulo de Proveedores, incluyendo su información principal, asociación con el proveedor y validaciones funcionales. **Frontend:** Construir pantalla de mantenimiento de insumos con formulario de registro/edición, navegación y acciones de consulta.	7 h
S3-12	Proveedores	F12 -- Clasificación de insumos (Público/Privado, Individual/General, Caja chica)	**Backend:** Implementar lógica y servicios para registrar y consultar la clasificación de los insumos según sus atributos operativos y administrativos. **Frontend:** Incorporar controles de clasificación dentro del formulario de insumos, con persistencia de valores y validaciones de consistencia.	3 h
S3-13	Proveedores	F13 -- Gestión básica de lista de precios	**Backend:** Construir endpoints para registrar, consultar, actualizar y desactivar listas de precios básicas de los insumos, incluyendo vigencia y relación con proveedor/insumo. **Frontend:** Desarrollar interfaz de mantenimiento de lista de precios básica, con formularios y visualización tabular de precios.	5 h
S3-14	Proveedores	F14 -- Lista de precios avanzada (rangos de pax, precio preferido)	**Backend:** Implementar lógica para manejar listas de precios avanzadas con reglas por rango de pasajeros, precio preferido y demás	7 h

			parámetros definidos por negocio. **Frontend:** Construir interfaz de parametrización avanzada de precios, con grillas editables o formularios complejos para rangos, cantidades y condiciones especiales.	
S3-15	Proveedores	F15 -- Asociación de impuestos a insumos	**Backend:** Crear endpoints para asociar impuestos a los insumos, consultarlos y actualizarlos, asegurando consistencia con la configuración tributaria. **Frontend:** Incorporar sección de impuestos dentro del mantenimiento de insumos, con selección de impuestos y visualización de asociaciones vigentes.	4 h
S3-16	Proveedores	F16 -- Gestión de insumos anexos	**Backend:** Implementar servicios para registrar y consultar insumos anexos o relacionados a un insumo principal, contemplando la relación funcional entre ellos. **Frontend:** Desarrollar componente para administrar insumos anexos dentro del mantenimiento de insumos, con búsqueda, asociación y eliminación de registros relacionados.	4 h
S3-17	Proveedores	F17 -- Búsqueda de insumos	**Backend:** Construir endpoint de búsqueda de insumos con filtros por proveedor, clasificación, estado, nombre u otros criterios relevantes, incluyendo paginación y ordenamiento. **Frontend:** Desarrollar pantalla o modal de consulta de insumos con filtros y tabla de resultados.	4 h
S3-18	Proveedores	F18 -- Informes de proveedores	**Backend:** Implementar servicios de consulta para la generación de informes del módulo de Proveedores, consolidando la información relevante del proveedor y sus insumos según el tipo de reporte definido. **Frontend:** Desarrollar pantallas de	6 h

			visualización o parametrización de informes, con filtros, ejecución de consulta y presentación de resultados.	
S3-19	Proveedores	**Pruebas funcionales e integración del backlog de Proveedores**	Ejecutar pruebas integrales sobre las funcionalidades implementadas del módulo de Proveedores. **Backend:** Validación de endpoints, reglas de negocio, integridad entre proveedor, insumos, listas de precios, impuestos, adjuntos y configuraciones financieras. **Frontend:** Validación de formularios, navegación, búsquedas, mensajes, consistencia entre pantallas y comportamiento general del flujo del módulo. Incluye corrección de incidencias detectadas y ajustes finales antes del cierre de la implementación.	10 h
S3-20	Integración	**Integración Proveedores → Reservas**	Preparar los endpoints de Proveedores para ser consumidos por el módulo de Reservas en el Sprint 4. Asegurar que la información de insumos, proveedores y precios esté disponible y estructurada de forma consistente para los procesos de reserva.	4 h
TOTAL SPRINT 3				**100 h**

Backlog del Sprint 4: Reservas e Integración Final

Duración: 2 semanas (10 días hábiles)

Objetivo: Implementar las funcionalidades del módulo de Reservas que dependen directamente de la información de Proveedores y completar la integración final entre todos los módulos.

Descripción: Aunque el Sprint 4 está dedicado principalmente al módulo de Reservas, incluye tareas críticas que dependen de la información de proveedores y que completan el ciclo operativo del sistema. La implementación de estas funcionalidades valida la correcta integración entre ambos módulos y asegura que la información de proveedores se utilice de manera efectiva en los procesos de reserva. La estimación total de esfuerzo para este sprint es de 150 horas, de las cuales las tareas directamente relacionadas con Proveedores suman 13 horas.

ID	Módulo	Tarea	Descripción	Estimación (horas)
S4-10	Reservas	F29 -- Ingreso de anticipo del cliente	**Backend y frontend** para registrar anticipos de clientes, reflejo en resúmenes y actualización de estado. Aunque es una funcionalidad de Reservas, su correcto funcionamiento depende de la integridad de los datos de proveedores (para la gestión de pagos) y del módulo de Personas (para la identificación del cliente).	5 h
S4-11	Reservas	F33 -- Ingreso de anticipo de proveedores	**Backend y frontend** para registrar anticipos a proveedores, vinculación a la reserva y resumen de pagos. Esta funcionalidad es un punto de integración directo entre Reservas y Proveedores, ya que utiliza los datos maestros del proveedor y los insumos asociados a la reserva para gestionar los pagos.	5 h
S4-22	Reservas	F49 -- Confirmación por proveedor F2	**Backend y frontend** para visualizar la confirmación por proveedor asociada a la reserva. Este documento operativo depende de la información del proveedor (nombre, contacto, condiciones) y de los insumos y servicios contratados, validando así la correcta integración y disponibilidad de los datos del módulo de Proveedores.	3 h
TOTAL SPRINT 4				**13 h**