SPRINT 1 PLANIFICACIÓN Y BACKLOG

Sprint 1: Infraestructura, Seguridades, Personas y Parametrización de Productos

Duración: 2 semanas (10 días hábiles)

Objetivo: Establecer la base técnica del sistema, implementar los módulos auxiliares y la parametrización inicial de Productos, creando los cimientos para el desarrollo de los módulos principales.

Selección de historias del backlog:

Para este sprint se seleccionaron las siguientes historias de usuario:

- Seguridades: Gestión de objetos del sistema, perfiles, usuarios y permisos.
- Personas: Gestión de personas (usuarios, clientes, proveedores) y parámetros asociados.
- Productos (parámetros): Gestión de operaciones, UEN, temporadas, impuestos, tipos de comida y tipos de producto.

Estimación de esfuerzo:

La estimación total resultó en 89 horas.

Tabla 37. Backlog del Sprint 1.

ID	Módulo	Tarea	Descripción	Estimación (horas)
S1-01	Infraestructura	Configuración del proyecto	Configurar el entorno de desarrollo: proyecto Spring Boot, proyecto Angular, conexión a base de datos MySQL, integración con GitHub y herramientas de CI/CD.	8 h
S1-02	Infraestructura	Configuración de seguridad	Implementar Spring Security, JWT, autenticación y autorización básica, interceptores HTTP en Angular.	10 h
S1-03	Seguridades	Gestión de objetos del sistema	Backend y frontend para gestionar menús, ventanas, formularios y grids del sistema.	6 h
S1-04	Seguridades	Gestión de perfiles	Backend y frontend para CRUD de perfiles y asignación de permisos.	6 h

S1-05	Seguridades	Gestión de usuarios	Backend y frontend para CRUD de usuarios, asignación de perfiles y restablecimiento de contraseñas.	6 h
S1-06	Personas	Gestión de personas	Backend y frontend para CRUD de personas (usuarios, clientes, proveedores), validaciones y unicidad.	8 h
S1-07	Personas	Parámetros de personas	Backend y frontend para gestión de tipos de documento, nacionalidades y estados civiles.	4 h
S1-08	Productos	F1 – Gestión de Operaciones	Backend y frontend para CRUD de operaciones, validación de unicidad y control de dependencias.	6 h
S1-09	Productos	F2 – Gestión de UEN	Backend y frontend para CRUD de UEN vinculadas a operaciones, validación de dependencias.	6 h
S1-10	Productos	F3 – Gestión de Temporadas	Backend y frontend para CRUD de temporadas, validaciones de fechas y control de dependencias.	6 h
S1-11	Productos	F4 – Gestión de Impuestos	Backend y frontend para CRUD de impuestos, activación/inactivación y validaciones tributarias.	7 h
S1-12	Productos	F5 – Gestión de Tipos de Comida	Backend y frontend para CRUD de tipos de comida, validaciones y eliminación controlada.	4 h
S1-13	Productos	F6 – Gestión de Tipos de Producto	Backend y frontend para CRUD de tipos de producto, validaciones y control de dependencias.	6 h
S1-14	Testing	Pruebas de integración inicial	Pruebas de los endpoints de seguridad, autenticación y parámetros; validación de la comunicación frontend-backend.	6 h
TOTAL SPRINT 1:				**89 h**

Entregables del Sprint 1:

- Backend y frontend del módulo de Seguridades funcional (autenticación, usuarios, perfiles, permisos).
- Backend y frontend del módulo de Personas funcional (CRUD de personas y parámetros).
- Backend y frontend de la parametrización inicial de Productos (operaciones, UEN, temporadas, impuestos, tipos de comida, tipos de producto).
- Documentación de la API (Swagger/OpenAPI) de los endpoints implementados.
- Pruebas funcionales de los módulos implementados.