BACKLOG POR SPRINT DEL MÓDULO DE PRODUCTOS

El presente documento detalla el backlog por sprint para el desarrollo del módulo de Productos del ERP Geco. Este backlog es el resultado de la priorización de las funcionalidades identificadas durante la fase de análisis AS-IS y la planificación de la implementación ágil. El objetivo es organizar el trabajo en iteraciones de dos semanas (sprints), permitiendo una entrega incremental y una validación continua con los stakeholders.

La distribución de las tareas en los sprints sigue los siguientes criterios:

1. **Dependencias funcionales:** Las tareas que son prerrequisito para otras (ej. parametrización antes de creación de productos) se planifican en sprints anteriores.
2. **Valor de negocio:** Las funcionalidades de mayor impacto para la operación del negocio se priorizan.
3. **Complejidad técnica:** Las tareas más complejas se distribuyen equilibradamente entre sprints.
4. **Integración temprana:** Se busca tener funcionalidades integradas lo antes posible para detectar problemas de interoperabilidad.

A continuación, se presentan los backlogs detallados para cada uno de los sprints planificados para el módulo de Productos.

Sprint 1: Infraestructura, Seguridades, Personas y Parametrización de Productos

Duración: 2 semanas (10 días hábiles)
Objetivo: Establecer la base técnica del sistema, implementar la parametrización inicial de Productos y los módulos auxiliares, creando los cimientos para el desarrollo de los módulos principales.

ID	Módulo	Tarea	Descripción	Estimación (horas)
S1-01	Productos	F1 -- Gestión de Operaciones	Backend y frontend para CRUD de operaciones, validación de unicidad y control de dependencias.	6 h
S1-02	Productos	F2 -- Gestión de UEN	Backend y frontend para CRUD de UEN vinculadas a operaciones, validación de dependencias.	6 h
S1-03	Productos	F3 -- Gestión de Temporadas	Backend y frontend para CRUD de temporadas, validaciones de fechas y control de dependencias.	6 h

S1-04	Productos	F4 -- Gestión de Impuestos	Backend y frontend para CRUD de impuestos, activación/inactivación y validaciones tributarias.	7 h
S1-05	Productos	F5 -- Gestión de Tipos de Comida	Backend y frontend para CRUD de tipos de comida, validaciones y eliminación controlada.	4 h
S1-06	Productos	F6 -- Gestión de Tipos de Producto	Backend y frontend para CRUD de tipos de producto, validaciones y control de dependencias.	6 h
TOTAL SPRINT 1				35 h

Entregables del Sprint 1 (Módulo Productos):

- Backend y frontend de la parametrización inicial de Productos (operaciones, UEN, temporadas, impuestos, tipos de comida, tipos de producto).
- Documentación de la API (Swagger/OpenAPI) de los endpoints implementados.
- Pruebas funcionales de los parámetros implementados.

Sprint 2: Productos (Funcionalidades Completas)

Duración: 2 semanas (10 días hábiles)
Objetivo: Completar el módulo de Productos con todas sus funcionalidades priorizadas, incluyendo la creación de productos, gestión de itinerarios, componentes y tarifas.

ID	Módulo	Tarea	Descripción	Estimación (horas)
S2-01	Productos	F7 -- Creación de Productos (parte 1)	Backend: endpoints para crear, consultar y actualizar productos. Frontend: formulario de datos generales del producto.	8 h
S2-02	Productos	F7 -- Creación de Productos (parte 2)	Asociación de impuestos a productos, validación de duplicados y generación automática de código.	5 h
S2-03	Productos	F8 -- Gestión de Itinerarios	Backend y frontend para CRUD de días de itinerario, secuenciación automática y validaciones.	8 h

S2-04	Productos	F9 -- Gestión de Componentes	Backend y frontend para gestión de componentes operativos asociados a días del itinerario, selectores en cascada y validaciones.	8 h
S2-05	Productos	F10 -- Gestión de Tarifas	Backend y frontend para gestión de catálogos tarifarios, temporadas, rangos de capacidad y estados.	9 h
S2-06	Productos	F11 -- Consulta y listado de productos	Backend y frontend para búsqueda y listado paginado de productos con filtros avanzados.	6 h
S2-07	Productos	F12 -- Reporte de itinerario por producto	Backend y frontend para generación de reporte de itinerario por producto (PDF/Excel).	5 h
S2-08	Productos	F13 -- Reporte de precios por producto	Backend y frontend para consulta y exportación de precios por producto (PDF/Excel).	5 h
S2-09	Productos	Pruebas del módulo de Productos	Pruebas funcionales del módulo de Productos: validación de endpoints, reglas de negocio, integridad de datos, frontend.	10 h
S2-10	Integración	Integración Productos → Reservas	Preparar los endpoints de Productos para ser consumidos por el módulo de Reservas en el Sprint 4.	4 h
TOTAL SPRINT 2				**68 h**

Entregables del Sprint 2:

- Módulo de Productos completo y funcional: creación de productos, itinerarios, componentes, tarifas, consultas y reportes.
- Documentación actualizada de la API.
- Pruebas funcionales y de integración del módulo de Productos.
- Preparación de la integración con el módulo de Reservas.