REGISTRO DE CAMBIOS DE ALCANCE DURANTE EL PROYECTO

Este documento tiene como propósito registrar y controlar de manera formal todos los cambios que se han producido en el alcance del proyecto de reingeniería del ERP Geco a lo largo de su ciclo de vida. El objetivo es proporcionar una trazabilidad clara de las decisiones que han modificado el ámbito del proyecto, ya sea mediante la incorporación, eliminación o ajuste de funcionalidades, garantizando la transparencia y el control sobre la evolución del producto final.

El registro documenta el cambio, su justificación, el impacto en el cronograma y los recursos, así como la aprobación formal por parte de los responsables. Esta práctica es fundamental para gestionar las expectativas de los *stakeholders* y asegurar que el proyecto se mantiene alineado con los objetivos de negocio, mitigando el riesgo de desviaciones no controladas.

2. Registro de Cambios

A continuación, se detallan los cambios de alcance aprobados durante la ejecución del proyecto. La gestión de estos cambios se ha abordado de forma iterativa dentro del marco ágil, como se describe en la sección 4.1.1.10. Gestión inicial de la implementación (fase Ágil-Sprints) y en los análisis por módulo.

ID DEL CAMBIO	FECHA	SOLICITANTE	MÓDULO AFECTADO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	JUSTIFICACIÓN	IMPACTO EN EL ALCANCE	IMPACTO EN TIEMPO/RECURSOS	DECISIÓN / ESTADO	APROBADO POR
CAMBIO-001	15/06/2026	Equipo de Desarrollo	Productos	Eliminación de la funcionalidad 'Patrón de insumos' (F-PRD-05). La funcionalidad	La funcionalidad fue priorizada como Media en el análisis inicial. Su eliminación no bloquea la creación de productos, ya	Reducción. Se elimina una funcionalidad no crítica del Sprint 2 y del alcance del TFM.	Reducción de ~8 horas de desarrollo. Sin impacto en el cronograma general.	**Aprobado**	Equipo de Proyecto / Stakeholders

				se traslada a un backlog futuro.	que los insumos pueden cargarse manualmente. Acelera la entrega del MVP.				
CAMBIO-002	15/06/2026	Equipo de Desarrollo	Productos	Eliminación de la funcionalidad 'Sube archivo producto / Imagen producto' (F-PRD-16, F-PRD-17).	Estas funcionalidades tienen una prioridad Baja y una frecuencia de uso nula según el análisis AS-IS. No son necesarias para la operación principal de parametrización de productos.	Reducción. Se eliminan dos funcionalidades auxiliares del alcance.	Reducción de ~6 horas de desarrollo. Sin impacto en el cronograma.	**Aprobado**	Equipo de Proyecto / Stakeholders
CAMBIO-003	22/06/2026	Equipo de Desarrollo	Proveedores	Eliminación de las funcionalidades 'Gestión de motivos' (F-PROV-24) y 'Gestión de formas de	Ambas funcionalidades fueron priorizadas como Alta inicialmente, pero se consideran dependencias de módulos no incluidos en el	Reducción. Se eliminan del alcance del Sprint 3 y se posponen para una fase futura.	Reducción de ~8 horas de desarrollo. Sin impacto en el cronograma.	**Aprobado**	Equipo de Proyecto / Stakeholders

				pago' (F-PROV-25).	alcance del TFM (Compras y Contabilidad). Su desarrollo en este sprint añadiría complejidad sin valor inmediato.				
CAMBIO-004	20/06/2026	Equipo de Desarrollo	Reservas	Eliminación de funcionalidades de prioridad baja del módulo de Reservas. Se eliminan del alcance funcionalidades como: 'Ingreso de metas semanales' (F-RES-02), 'Ingreso de años de consulta para	Estas funcionalidades tienen prioridad Baja según el análisis de funcionalidades. Su eliminación se alinea con el principio de priorización continua para enfocar los esfuerzos en el núcleo operativo del módulo.	Reducción. Se eliminan seis funcionalidades auxiliares del alcance del Sprint 4.	Reducción de ~15 horas de desarrollo. Sin impacto en el cronograma.	**Aprobado**	Equipo de Proyecto / Stakeholders

				reportes' (F-RES-05), 'Ingreso de la cantidad de ocupación' (F-RES-06), 'Ingreso del tipo de experiencia' (F-RES-08), 'Ingreso del origen de reserva' (F-RES-09) e 'Ingreso de la afinidad' (F-RES-10).					
CAMBIO-005	27/06/2026	Equipo de Desarrollo	Reservas	Unificación de clasificaciones de reserva. Las funcionalidades 'Tipo de reserva' (F-RES-07), 'Tipo de	Se identificó una redundancia directa en el análisis AS-IS. Unificar estas funcionalidades simplifica la gestión de catálogos, reduce la duplicidad de código y mejora la	Modificación. Cambio en el diseño funcional y de base de datos. El alcance se mantiene, pero se simplifica la implementación.	Reducción de ~4 horas de desarrollo y simplificación de la arquitectura de datos.	**Aprobado**	Equipo de Proyecto / Stakeholders

				experiencia' (F-RES-08) y 'Origen de reserva' (F-RES-09) se unifican en una única tabla parametrizable con un campo "tipo".	mantenibilidad de la base de datos.				
CAMBIO-006	27/06/2026	Equipo de Desarrollo	Reservas	Eliminación de la funcionalidad 'Ingreso de valores iniciales para el flujo de caja pagos' (F-RES-01).	Se determinó que esta funcionalidad podía integrarse de forma más eficiente como parte del resumen financiero general de la reserva, evitando una pantalla de ingreso de datos aislada.	Reducción. Se elimina una funcionalidad de prioridad Alta del alcance.	Reducción de ~5 horas de desarrollo. Sin impacto en el cronograma.	**Aprobado**	Equipo de Proyecto / Stakeholders
CAMBIO-007	27/06/2026	Equipo de Desarrollo	Productos	Priorización de reportes de Productos. Lo	Aunque todos son de prioridad Media, los reportes de listado e itinerario	Modificación. Se ajusta la prioridad de implementación	Sin impacto en el tiempo total estimado, pero se reordenan las	**Aprobado**	Equipo de Proyecto

				s reportes de 'Listado de productos' (F-PRD-18) y 'Itinerario por productos' (F-PRD-20) se priorizan sobre 'Reporte de precios por productos' (F-PRD-21).	son más utilizados en la operación diaria y tienen mayor valor para la fase inicial del proyecto.	dentro del Sprint 2. El alcance total del módulo no varía.	tareas del backlog del Sprint 2.		
CAMBIO-008	15/06/2026	Equipo de Desarrollo	Seguridades	Adelanto de la implementación de la 'Gestión de objetos del sistema' (menús, ventanas, grids).	Se adelantó su implementación en el Sprint 1 para facilitar las pruebas de permisos y autorización, ya que es una base fundamental para el control de acceso.	Modificación. Se ajusta la prioridad de implementación dentro del Sprint 1. El alcance total del módulo no varía.	Sin impacto en el tiempo total estimado, pero se reordenan las tareas del backlog del Sprint 1.	**Aprobado**	Equipo de Proyecto
CAMBIO-009	27/06/2026	Equipo de Desarrollo	General	Delimitación del Alcance del	Esta decisión se tomó en la fase de planificación inicial	Delimitación. Se excluyen de forma explícita módulos y	Sin impacto en el cronograma actual, ya que no	**Aprobado**	Equipo de Proyecto /

				Proyecto. Se confirma la exclusión de módulos completos (Compras, Contabilidad y CRM) y funcionalidades de prioridad baja.	para garantizar la viabilidad del proyecto dentro del marco temporal y de recursos establecidos. Se alinea con la gestión del alcance descrita en el capítulo de Alcance y delimitación del proyecto.	funcionalidades del alcance del TFM.	estaban planificados.		Stakeholders